WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO

II.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

Opis stanu realizacji projektu 

	Numer etapu
	Data rozpoczęcia 

i zakończenia etapu
	Zakres prac wykonanych w ramach etapu

	I
	21.03.2007 – 14.08.2007
	W pierwszym etapie realizacji Projektu Zgoda Sandomierska 2006, zgodnie z przyjętym harmonogramem przyjętym w umowie o dofinansowanie projektu zrealizowano następujące zadania:

- Zakup sprzętu biurowego

- Opłaty związane z prowadzeniem biura

- Inne

- Zakup sprzętu IT

- Studio multimedialne-programy instruktażowe

- Agroturystyka = mały biznes ale dochodowy

- Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania

- Perspektywy rozwoju przetwórstwa lokalnego

- Program "Wisła i jej sandomierskie dorzecze"

- Socjologiczne uwarunkowania aktywności lokalnych środowisk

- Socjotechnika budowy jedności sandomierskich środowisk

- Konferencja "tradycja z przyszłością"

- Impreza Brunon

- Szanujmy środowisko-edukacyjne rejsy po Wiśle
- w I etapie zostały także poniesione koszty związane z wynagrodzeniem pracowników oraz utrzymaniem pomieszczeń biurowych
Nie zostały natomiast zrealizowane zadania:

- Jak zbudować lokalną gazetę/czasopismo dla lokalnych producentów

- Analiza stanu infrastruktury turystycznej na terenie ZSROW

- Publikacje prasowe 

- Wydawnictwa turystyczne

- ½ zadania: Szkolenie Archeoturystyka-nowoczesnym produktem turystycznym

- cz.zadania : Wyjazdy integracyjne
Zadania te zostały przeniesione do realizacji do  II etapu projektu Zgoda Sandomierska 2006



	Etap końcowy realizacji projektu
	01.08.2007-14.02.2008
	W II etapie realizacji projektu zrealizowano: 

- Rola IT w podnoszeniu konkurencyjności polskiej wsi

- Nowoczesne opakowania sandomierskich produktów rolnych

- Jak zbudować Lokalna Gazetę/czasopismo dla lokalnych producentów (zadanie przeniesione z I etapu)

- Agroturystyka – mały biznes ale dochodowy (dalsza część realizacji zadania rozpoczętego w I etapie)

- Rzemiosło – zawody z przyszłością

- Usługi – lokalne potrzeby i możliwości

- Analiza Infrastruktury turystycznej na terenie ZSROW
(zadanie przeniesione z I etapu)

- Publikacje prasowe (zadanie cz.przeniesione z I etapu)
- Wydawnictwa turystyczne (zadanie cz.przeniesione z I etapu)

- Jarmark Kulturalny

- Sandomierski Zlot Świętokrzyskich LGD

- Wyjazdy Integracyjne do innych LGD
(zadanie cz.przeniesione z I etapu)

- Grupy Producenckie – jak to się robi

- Archeoturystyka nowoczesnym produktem turystycznym
(zadanie cz.przeniesione z I etapu)

- Jak organizować dochodowe jarmarki

- Konferencja „Dialog dla przyszłości”

- Impreza „Magik”

- Szkolne ścieżki edukacyjne

- Szanujmy środowisko – Rejsy edukacyjne po Wiśle (dalsza część realizacji zadania rozpoczętego w I etapie)

Wszystkie zakładane w II etapie zadania zostały zrealizowane.




